

RELACIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO 2012

Id Contrato	Objeto del contrato	Id Convenio	Objeto del convenio	Tipo		Unidad Administrativa	Procedimiento de contratación	Contratista	Fecha de celebración	Monto del convenio		Plazo del convenio	
				Modificatorio	Adicional					\$	%	Días natural	%
APIDBO-OP-003/11	Construcción del muelle 2 de la TUM, 4ta etapa	APIDBO-OP-003/11-1CA	Reconstrucción del cabezal construido en ejercicios anteriores, daño por la naturaleza, para poder continuar con las obras contratadas		X	09J2P	Licitación Pública Nacional	FrISA Ingeniería, S.A. de C.V.	09/11/11 CA, 19/12/11 CM	13,568,839.89	31.96	51	24.05
APIDBO-OP-001/12	Dragado de mantenimiento en canal de acceso a la terminal de abastecimiento	APIDBO-OP-001/12-1CM	Ajuste en el precio unitario de dragado por la no utilización de equipos durante los trabajos	X		09J2P	Licitación Pública Nacional	CDI Construcciones Industriales, S.A. de C.V.	10/05/2012	-777,308.30	24.81	N/A	N/A
APIDBO-OP-002/12	Mantenimiento de áreas verdes del recinto portuario	APIDBO-OP-002/12-1CM	Ejecución de trabajos excedentes y extraordinarios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	X		09J2P	Invitación a cuando menos 3	Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V.	30/11/2012	54,891.51	14.23	15	5.83
APIDBO-OP-003/12	Mantenimiento y adecuación de oficinas de operaciones de la TUM	APIDBO-OP-003/12-1CM	Disminución del importe original del contrato por variación de volúmenes	X		09J2P	Invitación a cuando menos 3	Famca Construcciones, S.A. de C.V.	02/05/2012	-3,869.06	0.48	N/A	N/A
APIDBO-OP-004/12	Mantenimiento al sistema de distribución de agua de la TUM	APIDBO-OP-004/12-1CM	Ejecución de trabajos excedentes y extraordinarios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	X		09J2P	Adjudicación directa	José Antonio de la Fuente Pulido	27/06/2012	18,088.93	20.7	N/A	N/A
APIDBO-OP-005/12	Mantenimiento preventivo y correctivo en muelle 1 de la TUM	APIDBO-OP-005/12-1CM	Disminución del importe original del contrato por variación de volúmenes	X		09J2P	Licitación Pública Nacional	José Antonio de la Fuente Pulido	19/09/2012	-13,740.26	0.67	N/A	N/A
APIDBO-OP-006/12	Mantenimiento de pintura en vialidades de la TUM	APIDBO-OP-006/12-1CM	Disminución del importe original del contrato por variación de volúmenes	X		09J2P	Adjudicación directa	José Antonio de la Fuente Pulido	29/11/2012	-45,517.03	13.72	N/A	N/A
APIDBO-OP-007/12	Dragado de mantenimiento en canal secundarios de la TUM	APIDBO-OP-007/12-1CM	Reubicación de áreas de dragado dentro del mismo canal	X		09J2P	Adjudicación directa- art. 42	Desazolves y Dragados, S.A. de C.V.	13/10/2012	N/A	N/A	15	16.67
APIDBO-OP-008/12	Construcción del sistema de iluminación de alto montaje del patio del muelle 2	APIDBO-OP-008/12-1CM	Ajuste en los volúmenes de obra ejecutados	X		09J2P	Invitación a cuando menos 3	Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V.	25/09/2012	-12.39	0	N/A	N/A
APIDBO-OP-009/12	Restitución y mantenimiento de balizas de situación en obras de protección	APIDBO-OP-009/12-1CM	Ajuste en los volúmenes de obra ejecutados	X		09J2P	Invitación a cuando menos 3	José Antonio de la Fuente Pulido	25/10/2012	24,271.43	3.6	N/A	N/A
APIDBO-OP-010/12	Adecuación del sistema de alimentación y distribución eléctrica en el parque industrial	APIDBO-OP-010/12-1CM	Ajuste en los volúmenes de obra, ejecución de volúmenes excedentes	X		09J2P	Adjudicación directa- art. 44	Alvagar Construcciones, S.A. de C.V.	07/11/2012	88,878.07	5.94	N/A	N/A
APIDBO-OP-011/12	Cercado perimetral en patios del muelle 2	APIDBO-OP-011/12-1CM	Disminución del importe original del contrato por variación de volúmenes	X		09J2P	Invitación a cuando menos 3	Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V.	09/11/2012	-6,276.64	0.75	N/A	N/A
APIDBO-OP-012/12	Mantenimiento a oficinas de la aduana marítima	APIDBO-OP-012/12-1CM	Ajuste en los volúmenes de obra, ejecución de volúmenes excedentes	X		09J2P	Adjudicación directa- art. 44	Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V.	23/11/2012	54,663.62	8.02	N/A	N/A
APIDBO-OP-014/12	Mantenimiento a cercado perimetral e interior de patios	APIDBO-OP-014/12-1CM	Ejecución de trabajos excedentes y extraordinarios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	X		09J2P	Adjudicación directa- art. 44	Famca Construcciones, S.A. de C.V.	26/12/2012	10,860.53	1.63	N/A	N/A
APIDBO-OP-015/12	Mantenimiento y adecuación de acceso a la TUM	APIDBO-OP-015/12-1CM	Ejecución de trabajos excedentes y extraordinarios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	X		09J2P	Adjudicación directa- art. 44	Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V.	21/12/2012	17,251.94	3.85	N/A	N/A